

Số: **28** /NQ-HĐND

Kon Plông, ngày **19** tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về “tình hình thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 và các Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trong năm 2022”**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON PLÔNG  
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 6**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;*

*Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 271/BC-ĐGS ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Đoàn giám sát về về “tình hình thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 và các Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trong năm 2022”, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng nhân dân huyện tán thành Báo cáo số 271/BC-ĐGS ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Đoàn giám sát về về “tình hình thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 và các Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trong năm 2022”. Với một số nội dung trọng tâm như sau:

**1. Kết quả đạt được**

- Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời và thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2022<sup>1</sup>: Kịp thời phê duyệt và giao kế hoạch vốn đầu tư công cho các đơn vị để thực hiện.

<sup>1</sup> (1) Văn bản số 378/UBND-VP ngày 24 tháng 02 năm 2022 về triển khai công văn số 468/UBND-HTKT ngày 22 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công; (2) Văn bản số 685/UBND-VP ngày 05 tháng 4 năm 2022 về việc hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện; (3) Văn bản số 1385/UBND-TCKH ngày 23 tháng 6 năm 2022 Về việc đôn đốc thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022; (4) Văn bản số 1445/UBND-VP ngày 01/7/2022 về việc triển khai thông báo số 2338/TB-VP ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh; (5) Văn bản số 1813/UBND-VP ngày 17 tháng 8 năm 2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch các dự án khởi công mới năm 2022; (6) Văn bản số 2101/UBND-TCKH ngày 28 tháng 9 năm 2022 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới; (7) Văn bản số 2230/UBND-

- Công tác chuẩn bị đầu tư được chú trọng, từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư, khảo sát thực tế đến lập thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật ... được thực hiện theo quy định pháp luật.

- Việc chọn nhà thầu, giao thầu, các trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định Luật Đầu thầu và các quy định khác có liên quan. Công tác giám sát, quản lý dự án không ngừng được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ công trình và kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình thi công.

- Các dự án được phê duyệt phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước, tránh được tình trạng kế hoạch đầu tư bị cắt khúc dẫn đến thời gian thực hiện dự án kéo dài, hiệu quả đầu tư kém, gây phân tán, lãng phí nguồn lực của Nhà nước, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án, thiết kế, dự toán đã được các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát kỹ từ hồ sơ đến hiện trường, chất lượng công tác thẩm định được nâng lên, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, các dự án được phê duyệt đều có quy mô xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng.

- Công tác quản lý chi phí đầu tư được chú trọng từ quản lý giá vật liệu đến quản lý khối lượng và chi phí khác liên quan đến hoạt động đầu tư; công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được quan tâm.

- Công tác quyết toán được thực hiện đúng thời gian quy định, việc giải quyết quyết toán các dự án tồn đọng được thực hiện quyết liệt; công tác quản lý hoạt động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng được quan tâm; ý thức, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực.

- Các dự án được đưa vào khai thác sử dụng cơ bản đáp ứng được nhu cầu, phát huy được mục tiêu đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy mô được phê duyệt và phù hợp với nhu cầu sử dụng ...

## **2. Hạn chế**

- Công tác lập, phê duyệt chủ trương một số dự án chưa sát, chưa dự báo được các khó khăn, yếu tố phát sinh dẫn đến một số dự án phải trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Công tác lập, thẩm định các dự án còn chậm, nhiều dự án chưa đảm bảo điều kiện để giao hết kế hoạch vốn ngay từ đầu năm dẫn đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn thấp.

- Công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công còn có mặt hạn chế, tiến độ thi công chậm dẫn đến một số dự án phải chuyển nguồn sang thực hiện năm 2023.

- Công tác giám sát thi công, giám sát của chủ đầu tư, giám sát của cộng đồng chưa được kịp thời, dẫn đến tiến độ, chất lượng một số dự án chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quyết định phê duyệt.

- Công tác thanh quyết toán công trình hoàn thành của một số chủ đầu tư còn chậm; vẫn còn một số dự án quyết toán công trình hoàn thành chậm so với quy định.

- Công tác bàn giao đưa vào sử dụng, vận hành, quản lý các công trình của một số chủ đầu tư còn chưa kịp thời; một số công trình xây dựng xong còn trong thời hạn bản hành nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp cần phải sửa chữa.

### **3. Nguyên nhân**

#### ***a. Nguyên nhân khách quan***

Các quy định về đầu tư xây dựng như Luật, Nghị định đã được ban hành nhưng việc hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương ban hành chưa kịp thời, nhiều nội dung chưa rõ trong quá trình triển khai thực hiện khiến nhiều chủ đầu tư lúng túng, bị động trong công tác triển khai thực hiện.

Về thủ tục kéo dài kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (cấp huyện, xã) đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; dẫn đến bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện, mất nhiều thời gian, thủ tục và đi ngược lại với xu hướng phân cấp, phân quyền như hiện nay.

Nguồn tăng thu ngân sách huyện và nguồn vốn Chương trình MTQG được phân bổ cuối năm cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

#### ***b. Nguyên nhân chủ quan***

Công tác kiểm tra, giám sát các dự án của một số chủ đầu tư chưa thường xuyên; tính quyết liệt, trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa cao; công tác phối hợp, giải quyết các vấn đề liên quan còn chậm.

Nhiều dự án trọng điểm triển khai vướng các thủ tục về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, một số dự án thay đổi quy mô, tổng mức... nên việc triển khai các dự án chậm ...

Chất lượng hồ sơ một số dự án chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của dự án, trong quá trình triển khai vẫn còn điều chỉnh, bổ sung nhiều lần... làm chậm tiến độ.

Công tác quản lý nhà nước về đầu tư công còn hạn chế dẫn đến việc thẩm định một số dự án thiếu chính xác, thiếu kịp thời trong việc xử lý các sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công trình. Việc lựa chọn tư vấn, đơn vị thi công của một số chủ đầu tư chưa được tốt.

Việc xử lý các chủ đầu tư vi phạm trong việc chậm tiến độ xây dựng công trình, chậm thanh quyết toán vốn và xử lý các sai phạm khác của các nhà thầu còn thiếu kiên quyết ...

#### **Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện**

- Xây dựng kế hoạch hoặc chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm đã nêu ở phần trên.

- Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến việc đầu tư, xây dựng các chương trình, dự án được giao làm chủ đầu tư; trong đó chú trọng đến quy trình, thủ tục đầu tư; chất lượng công trình (sắt, thép, cát, đá, kỹ thuật thi công ...); công khai để giám sát việc thi công các công trình theo quy định.

- Chỉ đạo nghiêm việc giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng đưa vào sử dụng theo đúng quy định của luật; chỉ đạo xử lý

nghiêm trách nhiệm của kỹ thuật giám sát thi công công trình nếu để công trình kém chất lượng do thi công chất lượng vật liệu kém, thi công sai thiết kế kỹ thuật ...

- Việc xây dựng, sửa chữa các trường học (điểm trung tâm xã) cần có sự tính toán cho phù hợp với quy hoạch tổng thể chung của điểm trường trong tương lai.

- Định kỳ cần rà soát, bố trí kinh phí để tu sửa, bảo dưỡng các công trình xây dựng kịp thời để tránh cho các công trình xuống cấp nhanh vì không được bảo dưỡng kịp thời.

- Thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, thanh tra chuyên đề về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư các công trình làm rõ trách nhiệm và khắc phục ngay các tồn tại mà Đoàn đã chỉ ra<sup>2</sup>.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

1. Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Giao Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trước ngày 15 tháng 8 năm 2024.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Kon Plông Khoá XV Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2023./.

#### **Nơi nhận:**

- TT HĐND tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên đoàn giám sát;
- Phòng giáo dục huyện; các đơn vị trường học trên địa bàn huyện;
- LĐ VP HĐND&UBND huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Công TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Đào Duy Khánh**

<sup>2</sup> Hệ thống điện, WC trường Mầm non Măng Bút; vách tường nhà Ban chỉ huy quân sự xã Đăk Ring bị bong tróc nhiều; hệ thống mái nhà làm việc ban chỉ huy quân sự xã Đăk Nền bị dột; hệ thống ống thoát nước các trụ sở làm việc nhà Ban chỉ huy quân sự các xã không chắc chắn; trách nhiệm trong việc xây dựng khuôn viên trụ sở làm việc nhà Ban chỉ huy quân sự xã Măng Cảnh nằm trong lộ giới tỉnh lộ 676.